



PT. INSPKINDO SINERGI PERSADA

PROJECT ALLOCATION ISP - MAINTENANCE AND TUBULAR INSPECTION @ PHKT Penajam Supply Base

		21-Jun-2023	22-Jun-2023	23-Jun-2023	24-Jun-2023	25-Jun-2023	26-Jun-2023	27-Jun-2023	28-Jun-2023	29-Jun-2023	30-Jun-2023	1-Jul-2023	2-Jul-2023	3-Jul-2023	4-Jul-2023	5-Jul-2023	6-Jul-2023	7-Jul-2023	8-Jul-2023	9-Jul-2023	10-Jul-2023	11-Jul-2023	12-Jul-2023	13-Jul-2023	14-Jul-2023	15-Jul-2023	16-Jul-2023	17-Jul-2023	18-Jul-2023	19-Jul-2023	20-Jul-2023	Remark	
1	Arlin Siregar	Supervisor Area	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	209
2	Arip Martono	Team leader	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	156
3	Aries Wandy Azhar	NDT Technician	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	213
4	Agus Mulyono	Inspector	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	130
5	M Rizki	Inspector	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	165
6	Petrus	Inspector	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	18
7	Septaman	Inspector	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	89
8	Ade Rizky Darmawan	Helper	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	192
9	Darsano	Helper	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	240
10	Rozal	Helper	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	128
11	Ugah	Helper	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	216
12	Sariyedi	Helper	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	189
13	Dinda	HSE	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	117
14	Sivangi	Inspector Level 1 + Forklift Operator	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	249
15	Bayu	Mechanic	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	PSB	45

- Off Duty
- PSB
- PSB
- PSB
- PSB Pending
- SLB
- Weekend
- Holiday
- Witness
- Offshore
- SLB
- Ruler
- BPN Office
- ADNOC ZCB
- Medco

Prepared by:

 FX Fernando Sagala
 Technical & Operations Manager



PT. INSPEKTINDO SINERGI PERSADA
PROJECT ALLOCATION ISP - MAINTENANCE AND TUBULAR INSPECTION @ PHKT Penajam Supply Base

